


 УТВЕРЖДАЮ
 Приказ № 327 от 11.11.2015г.
 Директор школы Т.Н. ТАРАЕВА

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по реализации комплекса мер введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (ФГОС ОВЗ) МБОУ «Марковской СОШ» на 2015-2016 учебный год, 2016-2017 учебный год

Мероприятия	Муниципальный уровень	Сроки исполнения, ответственные	Институциональный уровень	Сроки исполнения, ответственные
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ, АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВВЕДЕНИЯ ФГОС ОВЗ				
Разработка нормативно-правовых актов	Приказ о составе рабочей группы «Введение ФГОС ОВЗ»	Сентябрь 2015 г. Юркова Н.В.	Приказ о составе рабочей группы «Введение ФГОС ОВЗ»	Октябрь 2015 г. Т.Н.Тараева - директор
	Разработка дорожной карты по введению ФГОС ОВЗ	Сентябрь 2015 г. Пирожникова Л.А. Фиалкина Т.В. Юркова Н.В.	1.Разработка дорожной карты по введению ФГОС ОВЗ. 2.Обеспечение условий для планомерной подготовки введения ФГОС ОВЗ.	Ноябрь 2015 г. Вафина Ф.П. – зам директора по УВР Радченко Т.Г.- зам директора по УВР Шуваева В.Г. – зам директора по ВР Смирнова С.Н. – зам директора по УМР
	Разработка Положений об АООП, АОП, ИОМ, ИУП. Положение об организации инклюзивной практики или Положение об организации образования детей с ОВЗ	2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год Пирожникова Л.А. Фиалкина Т.В. Юркова Н.В.	1.Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ нормативно-правовых документов. 2.Внесение дополнений в ООП НОО в условиях введения ФГОС ОВЗ. 3.Разработка адаптированных рабочих программ в условиях введения ФГОС ОВЗ. 4.Разработка модели организации внеурочной деятельности. 5.Приведение в соответствие с новыми	2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год Смирнова С.Н. – зам директора по УМР Вафина Ф.П. – зам директора по УВР Радченко Т.Г. – зам директора по УВР Шуваева В.Г. – зам директора по ВР

Мероприятия	Муниципальный уровень	Сроки исполнения, ответственные	Институциональный уровень	Сроки исполнения, ответственные
			квалификационными характеристиками должностных инструкций работников школы.	
Проведение обследования по оценке готовности к введению ФГОС ОВЗ	Организация обследования по оценке готовности к введению ФГОС ОВЗ	октябрь 2015 – март 2016 г. Пирожникова Л.А	Участие в обследовании по оценке готовности к введению ФГОС ОВЗ	Март 2016 г. Рабочая группа
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВВЕДЕНИЯ ФГОС ОВЗ				
Координационный совет Управления О и ПО	О мониторинге готовности образовательных организаций к введению ФГОС ОВЗ	Февраль 2016 г. Пирожникова Л.А.	Участие в заседании координационного совета	Февраль 2016 г. Администрация
	О готовности образовательных организаций к введению ФГОС ОВЗ	Апрель 2016 г. Пирожникова Л.А.	Участие в заседании координационного совета	Апрель 2016 г. Администрация
Анализ ФГОС ОВЗ	Изучение документов, опыта работы, методических рекомендаций по введению ФГОС ОВЗ	Члены проектной группы В течение всего периода	Изучение базовых документов ФГОС ОВЗ	Сентябрь-декабрь 2015 г. Сентябрь-декабрь 2016 г. Администрация
	Проведение разъяснительной работы по ознакомлению с нормативными документами Минобрнауки РФ, Пермского края	По факту получения Пирожникова Л.А. Фиалкина Т.В. Юркова Н.В.	Проведение совещаний по вопросам ФГОС ОВЗ, использование разъяснений в практической деятельности	2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год Администрация

Мероприятия	Муниципальный уровень	Сроки исполнения, ответственные	Институциональный уровень	Сроки исполнения, ответственные
	Анализ требований к структуре, условиям и результатам освоения образовательных программ обучающихся с ОВЗ. Определение характера изменений в системе работы образовательной организации	Члены проектной группы Сентябрь-октябрь 2015 г. Сентябрь-октябрь 2016 г.	Анализ требований к структуре, условиям и результатам освоения адаптированных основных общеобразовательных программ обучающихся с ОВЗ. Определение объема и характера изменений в системе работы школы	Сентябрь-декабрь 2015 г. Сентябрь-октябрь 2016 г. Рабочая группа
Обеспечение доступности информационной среды	Создание активной ссылки на сайте Управления О и ПО «Обучение детей с ОВЗ»	Ноябрь 2015 г. Пирожникова Л.А. Фиалкина Т.В. Юркова Н.В.	Создание активной ссылки «Обучение детей с ОВЗ» на официальном сайте школы	Декабрь 2015 г. Вафина Ф.П. – зам директора по УВР Репникова С.Н.- учитель информатики и ИКТ

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВВЕДЕНИЯ ФГОС ОВЗ

Создание профессиональных сообществ педагогов по проблемам введения ФГОС ОВЗ	1. ПГ "Организация работы учителя начальной школы с детьми с ОВЗ» (Лопатина М.В., учитель начальной школы СОШ № 4) 2. РМО учителей-логопедов и психологов среди С(К)ОУ юга Пермского края и Удмуртии (Микова О.Н. Фокинская С(К) ОИШ) 3. ПГ «Индивидуальный образовательный маршрут обучающегося с ОВЗ» (Исмагилова Е.В., МАОУ СОШ №7).	2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год Фиалкина Т.В. Юркова Н.В.	1.Разработать планы работы ШМО с ориентацией на проблемы введения ФГОС ОВЗ. 2.Участие педагогов в деятельности муниципальных профессиональных сообществ. 3.Рассмотрение вопросов введения ФГОС ОВЗ на заседаниях ШМО начальной школы.	2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год Смирнова С.Н. - зам. директора по УМР руководители методических объединений
Повышение квалификации руководящих и педагогических работников по введению ФГОС ОВЗ	Организация КПК руководящих и педагогических работников по введению ФГОС ОВЗ	2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год Фиалкина Т.В.	Формирование плана – графика повышения квалификации, обеспечение участия в КПК по обучению детей с ОВЗ	2015-2016 учебный год 2015-2016 учебный год Смирнова С.Н.- зам. директора по УМР
	Организация постоянно действующего семинара для председателей ПМПконсилиумов образовательных организаций	2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год Юркова Н.В.	1.Участие председателя ПМПконсилиума школы в постоянно действующем семинаре, трансляция содержания в педагогических	2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год Шуваева В.Г.- зам. директора по ВР

Мероприятия	Муниципальный уровень	Сроки исполнения, ответственные	Институциональный уровень	Сроки исполнения, ответственные
			коллективах. 2. Организация участия педагогов и специалистов школы в конференциях, семинарах, вебинарах по проблемам введения ФГОС ОВЗ. 3. Проведение педагогических советов и обучающих семинаров для педагогов по введению ФГОС ОВЗ.	Смирнова С.Н. – зам директора по УМР Вафина Ф.П. – зам директора по УВР Радченко Т.Г. – зам директора по УВР
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВВЕДЕНИЯ ФГОС ОВЗ				
Проведение разъяснительной работы по введению ФГОС ОВЗ	Обеспечение информационного сопровождения введения ФГОС ОВЗ в СМИ, с использованием интернет ресурсов	В течение года Юркова Н.В. Пирожникова Л.А. Фиалкина Т.В.	Проведение родительского собрания, заседаний органов государственного управления по вопросам введения ФГОС ОВЗ	В течение года Шуваева В.Г. – зам директора по ВР Арсенович В.Ю. – психолог Раннева Л.Б. – соц. педагог
	Размещение актуальной информации по вопросам обучения детей с ОВЗ на сайте Управления О и ПО	Пирожникова Л.А. Фиалкина Т.В. Юркова Н.В.	Размещение актуальной информации по вопросам обучения детей с ОВЗ на сайте школы	В течение года Вафина Ф.П. – зам. директора по УВР Репникова С.Н. – учитель информатики и ИКТ
Материально-техническое сопровождение введения ФГОС ОВЗ			Приведение материально-технической базы школы к нормативным требованиям ФГОС ОВЗ.	В течение года Ескина О.А. – зам. директора по АХЧ Вафина Ф.П. – зам. директора по УВР